

# Elveparken

STYRINGSGRUPPA

11. MARS 2024





---

## Agenda

---

1. Politisk forankring

---

2. Prioriteringer fra styringsgruppa

---

3. Involvering av folk og framdrift

---

4. Økonomi

---

5. Gammen

# Politisk forankring

▶ Prosjekt Elveparken skal realiseres med låneopptak på 8,5 millioner kroner, kommunestyrets vedtak 230921, sak 047/21.

▶ Vedtak kommunestyret 151222, sak 079/22

▶ Elveparken organiseres som et eget prosjekt, for å sikre kontroll og framdrift på stedsutviklingsarbeidet. Gjennomføringsprosjektet starter 1. desember 2022, og har varighet til formannskapet avslutter det.

▶ Prosjektplan for Elveparken godkjennes.

▶ Formannskapetets medlemmer utnevnes som styringsgruppe for Elveparken.

▶ Kommunestyret 4. april 2024. Orienteringssak om Elveparken planlagt fremmet.



LOABÁGA SUOHKAN  
LAVANGEN KOMMUNE  
Sentraladministrasjon

Saksbehandler, dir. telefon:  
Evy Hansen, 46744732

Vår dato:  
23.09.2021

Vår ref.:  
20/500 - 25  
Arkiv: FA-D35

Deres ref.:

Christian Ekeland

## Melding om vedtak: Realisering av Elveparken i Lavangen


Kommunestyret har i møte 23.09.2021, sak 047/21 fattet følgende vedtak:  
Lavangen næringsfond tildelte forprosjektet Elveparken 150 000 kroner 11.11.2020.  
Prosjektet skulle utrede mulighetene for et sentrumsprosjekt. Vedlag følger forprosjektrapporten for elveparken og konklusjonene:

Lavangen kommune realiserer Elveparken ved hjelp av låneopptak inntil 8.5 millioner

# Prioriteringer fra styringsgruppa

Prioriterte delprosjekt i 2023 er

- Kulturbygg/gammen
- Sandvolleyballbane med amfi
- Bål plass (endret plassering i forhold til tidligere planer)
- Turstier i parken
- Lekeapparat
- Pump-Track /sykkelløype (endret)





## Involvering av folk

Hva tenker du om Elveparken?  
Oppsummering fra møte med  
frivillige lag og foreninger 28.  
september 2023

## Forslag framdrift

11. mars får styringsgruppa presentert planene for involvering og framdrift, og gir signal om nettundersøkelse og verksted 4. april 2024.

Nettundersøkelse – gjestebud eller enkelt svar. Svarene som kommer fram i undersøkelsen blir brukt i verkstedet, og resultatene blir også publisert på kommunens hjemmeside.

Verkstedet 4. april blir gjennomført av kommunestyret, ungdomsrådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet og Lasta, rådet for samiske saker. Invitasjon sendes ut senest 21. mars.

Oppsummering av undersøkelse og verksted - administrativt


Styringsgruppa tar stilling til videre arbeid med Elveparken

Elveparken - prosjekt. Oversikt 110324							
Kommunalt lån - kst. vedtak		kr 8 500 000					
Anlegg	Søkt til:	Totalkostnad ink mva:	Beløp søkt	Beløp innvilget	Egenandel fratrukket mva og dugnad	Arbeidsinnsats/dug nadsverdi	Ekstern frist/kommentar
A - Prosjektering av del-prosjekt	Troms og Finnmark fylkeskommune, TFFK	kr 939 079	kr 400 000	kr 400 000	kr 139 079	kr 400 000	Avsluttet
Bålplass	Midtre Hålogaland friluftsråd	kr 178 098	kr 30 000	kr 30 000	kr 112 478		Avsluttet
Ornesstien	trafikksikkerhetsmidler /TFFK	kr 660 875	kr 330 000	kr 330 000	kr 330 875		Avsluttet
Kulturbygg: gamme/scene/amfi	spillemidler/Troms Holding	kr 8 360 000	2539000/380000	kr 3 800 000	kr 4 560 000		
Lekeapparat og sjakkbrett		kr 466 700			kr 386 152		Monteres vår 2024
Sandvolleyballbane/skøyter	spillemidler/TFFK	kr 1 228 488	kr 530 000	kr 530 000	kr 450 135	kr 53 100	Ferdigsstilles vår 2024
Turstier i parken	spillemidler/TFFK	kr 2 007 000	kr 435 000	kr 435 000	kr 1 325 612	kr 35 650	
Pumptrack/sykelbane	LIF overtar trolig prosjektet						Usikker egenandel
				kr 5 525 000	kr 7 304 331		

Økonomi – oversikt med forbehold








UNDER ARBEID

REV.	DATE	BY	DAYO
------	------	----	------




UNDER ARBEID

REV.	REV. 1	DATE



UNDER ARBEID

REV.	SK.	BYG.	SE	F.	DATA
------	-----	------	----	----	------



UNDER ARBEID

## Status gammen/kulturscene

Anskaffelsen var delt opp i fire del-entrepriser. Etter flere runder har den totale prisen for gammen endt på kr 7 192 662 eks mva. Dette er ikke inkludert amfiet, som er kostnadsberegnet til kr 300 000.

### Forslag til vedtak:

Saka legges fram uten forslag til vedtak